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ΣΒΑΚ Δήμου Αγιάς

   ΦΑΣΗ Α - Φάση προετοιμασίας του ΣΒΑΚ

     Α.1 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας (ΟΕ)

Δρ-Α.1: Απόφαση Δημάρχου για την συγκρότηση της ΟΕ - μέλη, επικεφαλής, αρμοδιότητες, κλπ. 

      Α.2 Δημιουργία ιστοσελίδας ΣΒΑΚ

Δρ-Α.2: Δημιουργία & θέση σε λειτουργία της ιστοσελίδας ΣΒΑΚ στον ιστότοπο του δήμου

      Α.3 Δημιουργία Δικτύου Φορέων (ΔΦ)

Δρ-Α.3.1: Σύνταξη & ανάρτηση δημόσιας πρόσκλησης για συμμετοχή στο ΔΦ, στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ 

Δρ-Α.3.2: Σύνταξη & αποστολή μεμονωμένων έγγραφων προσκλήσεων για συμμετοχή στο ΔΦ 

      Α.4 Σύνταξη & υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής στο Δίκτυο Φορέων (ΔΦ)

Δρ-Α.4.1: Σύνταξη Συμφώνου Συμμετοχής (αποστολή με τις έγγραφες προσκλήσεις & ανάρτηση του μη υπογεγραμμένου)

Δρ-Α.4.2: Υπογραφή & ανάρτηση του υπογεγραμμένου Συμφώνου Συμμετοχής, στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ (Προαιρετική Εργασία)   Πιθανές τροποποιήσεις συμμετοχών στο Σύμφωνο

   ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1

   ΦΑΣΗ Β - Φάση ανάπτυξης του ΣΒΑΚ

     Β.1 Καθορισμός Σχεδίου Συμμετοχής φορέων & πολιτών στην κατάρτιση του ΣΒΑΚ

Δρ-Β.1.1: Σύνταξη Σχεδίου Συμμετοχής - Πλάνο διαβούλευσης & επικοινωνίας

Δρ-Β.1.2: Ανάρτηση του Σχεδίου Συμμετοχής, στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ

      Β.2 Πραγματοποίηση 1ης δημόσιας διαβούλευσης 

Δρ-Β.2.1: Προετοιμασία υλικού (προσκλήσεις, ατζέντα, παρουσιάσεις, κλπ.)

Δρ-Β.2.2: Πραγματοποίηση 1ης δημόσιας διαβούλευσης

Δρ-Β.2.3: Σύνταξη & ανάρτηση παραδοτέου με τα αποτελέσματα της 1ης δημόσιας διαβούλευσης

      Β.3 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας

Δρ-Β.3.1: Συλλογή στοιχείων 

Δρ-Β.3.2: Σύνταξη παραδοτέου με τα αποτελέσματα ανάλυσης & αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης

Δρ-Β.3.3: Ανάρτηση του παραδοτέου ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ 

      Β.4 Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, Προτεραιοτήτων & Στόχων του ΣΒΑΚ

Δρ-Β.4.1: Προετοιμασία διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου - Ερωτ/γιο προσδοκίες για το μέλλον

Δρ-Β.4.2: Πραγματοποίηση διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου - προσδοκίες για το μέλλον

Δρ-Β.4.3: Προετοιμασία Εργαστηρίου (προσκλήσεις, ατζέντα, παρουσιάσεις, κλπ.)

Δρ-Β.4.4: Πραγματοποίηση Εργαστηρίου με συμμετοχή ΟΕ & ΔΦ 

Δρ-Β.4.5: Σύνταξη παραδοτέου (αποτελέσματα Εργαστ., οριστικοποίηση οράματος/ προτεραιοτήτων/ στόχων)

Δρ-Β.4.6: Ανάρτηση του παραδοτέου στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ 

      Β.5 Κατάρτιση εναλλακτικών Σεναρίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Δρ-Β.5.1: Προετοιμασία διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου - Ερωτ/γιο μέτρα & πολιτικές

Δρ-Β.5.2: Πραγματοποίηση διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου - μέτρα & πολιτικές

Δρ-Β.5.3: Προετοιμασία Εργαστηρίου - κατάρτιση 2 σεναρίων

Δρ-Β.5.4: Πραγματοποίηση Εργαστηρίου με συμμετοχή ΟΕ

Εργασία

14/10/24

18/11/24

21/10/24

27/11/24



Δρ-Β.5.5: Σύνταξη παραδοτέου (αποτελέσματα Εργαστ., οριστικοποίηση των 2 σεναρίων)

Δρ-Β.5.6: Ανάρτηση του παραδοτέου στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ

      Β.6 Πραγματοποίηση 2ης δημόσιας διαβούλευσης

Δρ-Β.6.1: Προετοιμασία υλικού (προσκλήσεις, ατζέντα, παρουσιάσεις, κλπ.)

Δρ-Β.6.2: Πραγματοποίηση 2ης δημόσιας διαβούλευσης

Δρ-Β.6.3: Σύνταξη & ανάρτηση παραδοτέου με τα αποτελέσματα της 2ης δημόσιας διαβούλευσης

      Β.7 Επιλογή βέλτιστου Σεναρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Δρ-Β.7.1: Προετοιμασία Εργαστηρίου (προσκλήσεις, ατζέντα, παρουσιάσεις, κλπ.)

Δρ-Β.7.2: Πραγματοποίηση Εργαστηρίου με συμμετοχή ΟΕ & ΔΦ 

Δρ-Β.7.3: Σύνταξη παραδοτέου (αποτελέσματα Εργαστ., οριστικοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου)

Δρ-Β.7.4: Ανάρτηση του παραδοτέου στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ

      Β.8 Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου

Δρ-Β.8.1: Σύνταξη παραδοτέου με το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) & το Σχέδιο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης (Π&Α) 

Δρ-Β.8.2: Ανάρτηση του παραδοτέου στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ

   ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2.1 (Εργασίες Β.1, Β.2, Β.3)

   ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2.2 (Εργασίες Β.4, Β.5, Β.6)

   ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2.3 (Εργασίες Β.7, Β.8)

16/12/24 ή 10/1/25

21/10/24

23/12/24

13/1/25

2/2/25


